
18-2. A/B EGILSHUS - UDSKIFTNING AF BRUGSVANDSINSTALLATIONER OG RELINING AF AFLØBSINSTALLATIONER - VEJLEDENDE TIDSPLAN Dato: 27. SEPTEMBER 2018

År
Månede Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli    Arbejdets stade i %
Uge nr. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Aktuelt Forventet

Pos. Aktivitet Faggruppe Team

0.0 Beboermøder

- Beboermøde - Egilsgade 9-23 og Njalsgade 2-12 Rådgiver/Entreprenør Onsdag 6/6-2018 100% 100%

 

- Beboermøde - Egilsgade 1-7, Islandsbrygge 21-23, Njalsgade 14-22 og Isafjordsgade 2-4 Rådgiver/Entreprenør Tirsdag 30/10-2018 0% 0%

1.0 Byggeplads

- Opstilling af skurvogne, materiale- og affaldscontainere VVS C 100% 100%

- Opstilling af toilet-og badevogne til beboere VVS C 100% 100%

- Tilslutning af el-, vand- og afløbsinstallationer til skurvogne og toilet- og badevogne VVS/Elektriker C 100% 100%

2.0 Hovedfordelingssystem i kælder og jordledninger i gård

- Kælderledninger - Egilsgade 1-23 VVS/Isolatør C 30% 30%

- Kælderledninger - Islandsbrygge 21-23 VVS/Isolatør C 10% 0%

- Kælderledninger - Njalsgade 2-22 VVS/Isolatør C 30% 30%

- Kælderledninger - Isafjordsgade 2-4 VVS/Isolatør C 10% 0%

- Jordledninger - Njalsgade 10-12 og Egilsgade 9-11 VVS/Anlæg C 0% 0%

3.0 Egilsgade 1-23 - Arbejder i lejligheder

- Egilsgade 23 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper A Mandag 23/7-2018 100% 100%

- Egilsgade 21 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper A Mandag 6/8-2018 100% 100%

- Egilsgade 19 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper A Mandag 20/8-2018 100% 100%

- Egilsgade 17 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper A Mandag 3/9-2018 80% 80%

- Egilsgade 15 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper A Mandag 17/9-2018 20% 20%

- Egilsgade 13 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper A Mandag 1/10-2018 0% 0%

- Egilsgade 11 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper A Mandag 29/10-2018 0% 0%

- Egilsgade 9 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper A Mandag 12/11-2018 0% 0%

- Egilsgade 7 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper A Onsdag 2/1-2019 0% 0%

- Egilsgade 5 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper A Mandag 14/1-2019 0% 0%

- Egilsgade 3 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper A Mandag 28/1-2019 0% 0%

- Egilsgade 1 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper A Mandag 11/2-2019 0% 0%

4.0 Islandsbrygge 21-23 - Arbejder i lejligheder

- Islandsbrygge 23 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper A Mandag 25/2-2019 0% 0%

- Islandsbrygge 21 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper A Mandag 11/3-2019 0% 0%

5.0 Njalsgade 2-22 - Arbejder i lejligheder

- Njalsgade 2 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper B Mandag 20/8-2018 80% 100%

- Njalsgade 4 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper B Mandag 3/9-2018 40% 60%

- Njalsgade 6 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper B Mandag 17/9-2018 20% 40%

- Njalsgade 8 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper B Mandag 1/10-2018 0% 0%

- Njalsgade 10 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper B Mandag 29/10-2018 0% 0%

- Njalsgade 12 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper B Mandag 12/11-2018 0% 0%

- Njalsgade 14 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper B Onsdag 2/1-2019 0% 0%

- Njalsgade 16 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper B Mandag 14/1-2019 0% 0%

- Njalsgade 18 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper B Mandag 28/1-2019 0% 0%

- Njalsgade 20 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper B Mandag 11/2-2019 0% 0%

- Njalsgade 22 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper B Mandag 25/2-2019 0% 0%

6.0 Isafjordsgade 2-4 - Arbejder i lejligheder

- Isafjordsgade 2 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper B Mandag 11/3-2019 0% 0%

- Isafjordsgade 4 - Udskiftning af vandinstallationer og relining af afløbsinstallationer Alle faggrupper B Mandag 25/3-2019 0% 0%

7.0 Afrigning og aflevering

- Afrigning af byggeplads Alle faggrupper A+B 0% 0%

- Aflevering Bygherre/Entreprenør Torsdag 16. maj 2019 0% 0%

Maj
20192018

18_2_ab_egilshus_vejledende tidsplan_vand_afløb_rebo_jdg_v5_1


